



Anexo I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos serviços	Valor	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
			1ª quinzena	2ª quinzena	1ª quinzena	2ª quinzena	1ª quinzena	2ª quinzena	1ª quinzena	2ª quinzena
01	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO	R\$ 36.371,16	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			R\$ 4.546,40	R\$ 4.546,40	R\$ 4.546,40	R\$ 4.546,40	R\$ 4.546,40	R\$ 4.546,40	R\$ 4.546,40	R\$ 4.546,40
02	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 12.576,71	100,00%							
			R\$ 12.576,71							
04	TRANSPORTES	R\$ 13.910,40	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			R\$ 1.738,80	R\$ 1.738,80	R\$ 1.738,80	R\$ 1.738,80	R\$ 1.738,80	R\$ 1.738,80	R\$ 1.738,80	R\$ 1.738,80
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 77.301,75	40,00%	30,00%					15,00%	15,00%
			R\$ 30.920,70	R\$ 23.190,53					R\$ 11.595,26	R\$ 11.595,26
11	ESTRUTURAS	R\$ 23.233,67	50,00%	50,00%						
			R\$ 11.616,84	R\$ 11.616,84						
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 10.902,00			5,00%			25,00%	50,00%	20,00%
					R\$ 545,10			R\$ 2.725,50	R\$ 5.451,00	R\$ 2.180,40
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 121.561,92		10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%	
				R\$ 12.156,19	R\$ 18.234,29	R\$ 30.390,48	R\$ 30.390,48	R\$ 18.234,29	R\$ 12.156,19	
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA	R\$ 46.349,64						40,00%	40,00%	20,00%
								R\$ 18.539,86	R\$ 18.539,86	R\$ 9.269,93
15	INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.	R\$ 44.772,07					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
							R\$ 11.193,02	R\$ 11.193,02	R\$ 11.193,02	R\$ 11.193,02
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO	R\$ 56.296,26	50,00%	50,00%						
			R\$ 28.148,13	R\$ 28.148,13						
17	PINTURA	R\$ 95.616,63					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
							R\$ 23.904,16	R\$ 23.904,16	R\$ 23.904,16	R\$ 23.904,16
18	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E	R\$ 58.252,36					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
							R\$ 14.563,09	R\$ 14.563,09	R\$ 14.563,09	R\$ 14.563,09
	TOTAL GERAL	R\$ 597.144,57	R\$ 89.547,57	R\$ 81.396,88	R\$ 25.064,58	R\$ 36.675,68	R\$ 86.335,94	R\$ 95.445,10	R\$ 103.687,77	R\$ 78.991,05
			R\$ 112.758,30	R\$ 102.494,95	R\$ 31.561,32	R\$ 46.182,01	R\$ 108.714,22	R\$ 120.184,47	R\$ 130.563,64	R\$ 99.465,53
			15,00%	13,63%	4,20%	6,14%	14,46%	15,98%	17,36%	13,23%
			R\$ 112.758,30	R\$ 215.253,25	R\$ 246.814,57	R\$ 292.996,58	R\$ 401.710,80	R\$ 521.895,27	R\$ 652.458,91	R\$ 751.924,44
			15,00%	28,63%	32,82%	38,97%	53,42%	69,41%	86,77%	100,00%
	TOTAL GERAL COM BDI (25,92%)	R\$ 751.924,44								